

## Harmonogram předpokládané administrace podpor pod IACS za rok 2017 - 2018

| Opatření/dotace  | Termín vydávání rozhodnutí (90%) |            | Skutečný termín vydání<br>90 % rozhodnutí |
|--|----------------------------------|------------|---|
|  | Od                               | Do         |   |
| SAPS   | 30.10.2017*                      | 15.12.2017 | 20.11.2017                                |
| LFA  | 4.12.2017**                      | 23.1.2018  | 18.12.2017                                |
| VCS - cukrová řepa   | 4.12.2017                        | 31.1.2018  | 18.12.2017                                |
| Natura 2000 na z.p.  | 11.12.2017                       | 23.1.2018  | 2.1.2018                                  |
| VCS - dojnice  | 11.12.2017                       | 2.2.2018   | 22.12.2017                                |
| Greening   | 8.1.2018                         | 16.3.2018  | 12.2.2018                                 |
| PVP  | 8.1.2018                         | 16.3.2018  | 2.2.2018                                  |
| VCS - tele masného typu  | 15.1.2018                        | 16.3.2018  | 19.2.2018                                 |
| Mladý zemědělec  | 22.1.2018                        | 23.3.2018  | 28.2.2018                                 |
| VCS - zelenina s velmi vysokou pracností                                     | 5.2.2018                         | 30.3.2018  | 2.3.2018                                  |
| VCS - zelenina s vysokou pracností   | 5.2.2018                         | 30.3.2018  | 28.2.2018                                 |
| VCS - chmel  | 9.2.2018                         | 16.3.2018  | 20.2.2018                                 |
| VCS - bílkovinné plodiny   | 12.2.2018                        | 6.4.2018   | 23.2.2018                                 |
| VCS - konzumní brambory  | 12.2.2018                        | 30.3.2018  | 21.2.2018                                 |
| VCS - bahnice, kozy  | 5.3.2018                         | 7.5.2018   |   |
| VCS - brambory pro výrobu škrobu   | 5.3.2018                         | 13.4.2018  |   |
| VCS - ovoce s velmi vysokou pracností  | 19.3.2018                        | 14.5.2018  |   |
| VCS - ovoce s vysokou pracností  | 19.3.2018                        | 14.5.2018  |   |
| AEO (PRV 2007- 2014) A1 - zatravnění orné půdy                               | 1.2.2018                         | 15.3.2018  | 21.2.2018                                 |
| Ekologické zemědělství (PRV 2015 - 2020)                                     | 1.3.2018                         | 30.4.2018  |   |
| AEKO (PRV 2015 - 2020) D - ošetřování travních porostů                       | 6.3.2018                         | 31.5.2018  |   |
| AEKO (PRV 2015 - 2020) A,B,C - integrovaná produkce vína, ovoce, zeleniny    | 20.3.2018                        | 31.5.2018  |   |
| AEKO (PRV 2015 - 2020) E,G,H - zatravnění, čejka, dráhy soustředěného odtoku | 27.3.2018                        | 31.5.2018  |   |
| AEKO (PRV 2015 - 2020) F - biopásy   | 1.5.2018                         | 29.6.2018  |   |
| Dobré životní podmínky zvířat  | 2.7.2018                         | 31.8.2018  |   |

\* Zahájení vydávání rozhodnutí SAPS je závislé na termínu finálního stanovení procentické výše finanční disciplíny

\*\*Zahájení vydávání rozhodnutí LFA je závislé na skutečném ukončení kontrol ČPI