

Harmonogram předpokládané administrace podpor pod IACS za rok 2017 - 2018

Opatření/dotace	Termín vydávání rozhodnutí (90%)		Skutečný termín vydání 90 % rozhodnutí
	Od	Do	
SAPS	30.10.2017*	15.12.2017	20.11.2017
LFA	4.12.2017**	23.1.2018	18.12.2017
VCS - cukrová řepa	4.12.2017	31.1.2018	18.12.2017
Natura 2000 na z.p.	11.12.2017	23.1.2018	2.1.2018
VCS - dojnice	11.12.2017	2.2.2018	22.12.2017
Greening	8.1.2018	16.3.2018	12.2.2018
PVP	8.1.2018	16.3.2018	2.2.2018
VCS - tele masného typu	15.1.2018	16.3.2018	19.2.2018
Mladý zemědělec	22.1.2018	23.3.2018	28.2.2018
VCS - zelenina s velmi vysokou pracností	5.2.2018	30.3.2018	2.3.2018
VCS - zelenina s vysokou pracností	5.2.2018	30.3.2018	28.2.2018
VCS - chmel	9.2.2018	16.3.2018	20.2.2018
VCS - bílkovinné plodiny	12.2.2018	6.4.2018	23.2.2018
VCS - konzumní brambory	12.2.2018	30.3.2018	21.2.2018
VCS - bahnice, kozy	5.3.2018	7.5.2018	3.4.2018
VCS - brambory pro výrobu škrobu	5.3.2018	13.4.2018	16.3.2018
VCS - ovoce s velmi vysokou pracností	19.3.2018	14.5.2018	12.4.2018
VCS - ovoce s vysokou pracností	19.3.2018	14.5.2018	12.4.2018
AEO (PRV 2007- 2014) A1 - zatravnění orné půdy	1.2.2018	15.3.2018	21.2.2018
Ekologické zemědělství (PRV 2015 - 2020)	1.3.2018	30.4.2018	
AEKO (PRV 2015 - 2020) D - ošetřování travních porostů	6.3.2018	31.5.2018	
AEKO (PRV 2015 - 2020) A,B,C - integrovaná produkce vína, ovoce, zeleniny	20.3.2018	31.5.2018	
AEKO (PRV 2015 - 2020) E,G,H - zatravnění, čejka, dráhy soustředěného odtoku	27.3.2018	31.5.2018	13.4.2018
AEKO (PRV 2015 - 2020) F - biopásy	1.5.2018	29.6.2018	
Dobré životní podmínky zvířat	2.7.2018	31.8.2018	

* Zahájení vydávání rozhodnutí SAPS je závislé na termínu finálního stanovení procentické výše finanční disciplíny

**Zahájení vydávání rozhodnutí LFA je závislé na skutečném ukončení kontrol ČPI