

Harmonogram předpokládané administrace podpor pod IACS za rok 2018 - 2019

Opatření/dotace	Termín vydávání rozhodnutí (90%)		Skutečný termín vydání 90 % rozhodnutí
	Od	Do	
SAPS	23.10.2018*	14.12.2018	2.11.2018
ANC	03.12.2018**	18.1.2019	4.1.2019
VCS - cukrová řepa	3.12.2018	1.2.2019	20.12.2018
VCS - zelenina s velmi vysokou pracností	3.12.2018	1.2.2019	10.1.2019
VCS - zelenina s vysokou pracností	3.12.2018	1.2.2019	4.1.2019
VCS - dojnice	10.12.2018	1.2.2019	3.1.2019
PPO (exLFA)	17.12.2018	25.1.2019	14.1.2019
Natura 2000 na z.p.	17.12.2018	25.1.2019	11.1.2019
Greening	14.1.2019	30.3.2019	
PVP	14.1.2019	30.3.2019	4.2.2019
VCS - tele masného typu	14.1.2019	15.3.2019	5.2.2019
Mladý zemědělec	21.1.2019	22.3.2019	
VCS - chmel	11.2.2019	15.3.2019	
VCS - bílkovinné plodiny	11.2.2019	5.4.2019	
VCS - konzumní brambory	11.2.2019	29.3.2019	
VCS - bahnice, kozy	4.3.2019	6.5.2019	
VCS - brambory pro výrobu škrobu	4.3.2019	12.4.2019	
VCS - ovoce s velmi vysokou pracností	18.3.2019	13.5.2019	
VCS - ovoce s vysokou pracností	18.3.2019	13.5.2019	
Ekologické zemědělství	12.2.2019	30.4.2019	
AEKO D - ošetřování travních porostů	26.2.2019	31.5.2019	
AEKO E,G,H - zatravnění, čejka, dráhy soustředěného odtoku	12.3.2019	31.5.2019	
AEKO A,B,C - integrovaná produkce vína, ovoce, zeleniny	18.3.2019	31.5.2019	
AEKO F - biopásy	2.5.2019	29.6.2019	
Dobré životní podmínky zvířat	18.6.2019	31.8.2019	

* Zahájení vydávání rozhodnutí SAPS je závislé na termínu finálního stanovení procentické výše finanční disciplíny

**Zahájení vydávání rozhodnutí ANC je závislé na skutečném ukončení kontrol ČPI