

Harmonogram předpokládané administrace podpor pod IACS za rok 2018 - 2019

| Opatření/dotace | Termín vydávání rozhodnutí (90%) | | Skutečný termín vydání 90 % rozhodnutí |
|--|----------------------------------|------------|---|
| | Od | Do | |
| SAPS | 23.10.2018* | 14.12.2018 | 2.11.2018 |
| ANC | 03.12.2018** | 18.1.2019 | 4.1.2019 |
| VCS - cukrová řepa | 3.12.2018 | 1.2.2019 | 20.12.2018 |
| VCS - zelenina s velmi vysokou pracností | 3.12.2018 | 1.2.2019 | 10.1.2019 |
| VCS - zelenina s vysokou pracností | 3.12.2018 | 1.2.2019 | 4.1.2019 |
| VCS - dojnice | 10.12.2018 | 1.2.2019 | 3.1.2019 |
| PPO (exLFA) | 17.12.2018 | 25.1.2019 | 14.1.2019 |
| Natura 2000 na z.p. | 17.12.2018 | 25.1.2019 | 11.1.2019 |
| Greening | 14.1.2019 | 30.3.2019 | 11.2.2019 |
| PVP | 14.1.2019 | 30.3.2019 | 4.2.2019 |
| VCS - tele masného typu | 14.1.2019 | 15.3.2019 | 5.2.2019 |
| Mladý zemědělec | 21.1.2019 | 22.3.2019 | |
| VCS - chmel | 11.2.2019 | 15.3.2019 | |
| VCS - bílkovinné plodiny | 11.2.2019 | 5.4.2019 | |
| VCS - konzumní brambory | 11.2.2019 | 29.3.2019 | |
| VCS - bahnice, kozy | 4.3.2019 | 6.5.2019 | |
| VCS - brambory pro výrobu škrobu | 4.3.2019 | 12.4.2019 | |
| VCS - ovoce s velmi vysokou pracností | 18.3.2019 | 13.5.2019 | |
| VCS - ovoce s vysokou pracností | 18.3.2019 | 13.5.2019 | |
| Ekologické zemědělství | 12.2.2019 | 30.4.2019 | |
| AEKO D - ošetřování travních porostů | 26.2.2019 | 31.5.2019 | |
| AEKO E,G,H - zatravnění, čejka, dráhy soustředěného odtoku | 12.3.2019 | 31.5.2019 | |
| AEKO A,B,C - integrovaná produkce vína, ovoce, zeleniny | 18.3.2019 | 31.5.2019 | |
| AEKO F - biopásy | 2.5.2019 | 29.6.2019 | |
| Dobré životní podmínky zvířat | 18.6.2019 | 31.8.2019 | |

* Zahájení vydávání rozhodnutí SAPS je závislé na termínu finálního stanovení procentické výše finanční disciplíny

**Zahájení vydávání rozhodnutí ANC je závislé na skutečném ukončení kontrol ČPI